

Planul de Studii pentru cursul de Project Management de la A la Z

Subiecte	
1	Cadrul General al Managementului Proiectelor
1.1	Introducere
1.2	Definiția proiectului
1.3	Definiția managementului proiectului
1.4	Relațiile dintre managementul proiectelor, managementul programelor și managementul portofoliilor, managementul proiectelor organizaționale
1.5	Relația dintre managementul proiectelor, managementul activităților operaționale și strategia organizațională
1.6	Valoarea pentru Business
1.7	Rolul unui manager de proiect
1.8	Cunoștințele în managementul proiectelor
2	Influențe Organizaționale și Ciclul de Viață al Proiectului
2.1	Influențe organizaționale asupra managementului proiectelor
2.2	Părțile interesate și guvernanta
2.3	Echipa de proiect
2.4	Ciclul de viață al proiectului
3	Procese de Management al Proiectelor
3.1	Interacțiunile comune ale proceselor de management al proiectelor
3.2	Grupurile de procese de management al proiectelor
3.3	Grupul de procese - Inițiere
3.4	Grupul de procese - Planificare
3.5	Grupul de procese - Execuție
3.6	Grupul de procese - Monitorizare și Control
3.7	Grupul de procese - Încheiere
3.8	Informația proiectului
3.9	Rolul domeniilor de cunoștințe
4	Managementul Integrării Proiectului
4.1	Elaborarea Cartei proiectului
4.2	Elaborarea planului de management al proiectului
4.3	Managementul execuției proiectului
4.4	Monitorizarea și controlul lucrărilor proiectului
4.5	Efectuarea controlului integrat al schimbărilor
4.6	Încheierea proiectului sau a unei faze din proiect
5	Managementul Conținutului Proiectului
5.1	Planificarea managementului conținutului proiectului
5.2	Colectarea cerințelor
5.3	Definirea conținutului
5.4	Elaborarea SDL (Structura Defalcată a Lucrărilor)
5.5	Verificarea conținutului
5.6	Controlul conținutului
6	Managementul Timpului în Proiecte
6.1	Planificarea managementului graficului de execuție al proiectului
6.2	Definirea activităților
6.3	Ordonarea activităților
6.4	Estimarea resurselor pe activitate
6.5	Estimarea duratelor pe activitate

6.6	Elaborarea graficului de execuție
6.7	Controlul graficului de execuție
7	Managementul Costurilor în Proiecte
7.1	Planificarea managementului costurilor
7.2	Estimarea costurilor
7.3	Stabilirea bugetului
7.4	Controlul costurilor
8	Managementul Calității în Proiecte
8.1	Planificarea managementului calității
8.2	Efectuarea asigurării calității
8.3	Efectuarea controlului calității
9	Managementul Resurselor Umane în Proiecte
9.1	Planificarea managementului resurselor umane
9.2	Constituirea echipei de proiect
9.3	Dezvoltarea echipei de proiect
9.4	Managementul echipei de proiect
10	Managementul Comunicării în Proiect
10.1	Planificarea managementului comunicării
10.2	Managementul comunicării
10.3	Controlul comunicării
11	Managementul Riscului în Proiecte
11.1	Planificarea managementului riscului
11.2	Identificarea riscurilor
11.3	Efectuarea analizei calitative a riscului
11.4	Efectuarea analizei cantitative a riscului
11.5	Planificarea răspunsurilor la riscuri
11.6	Monitorizarea și controlul riscurilor
12	Managementul Achizițiilor în Proiecte
12.1	Planificarea managementului achizițiilor
12.2	Derularea achizițiilor
12.3	Administrarea achizițiilor
12.4	Încheierea achizițiilor
13	Managementul Părților Interesate ale Proiectului
13.1	Identificarea părților interesate
13.2	Planificarea managementului părților interesate
13.3	Managementul angajamentelor părților interesate
13.4	Controlul angajamentelor părților interesate
14	Sesiune de informare înregistrare examen PMP